

## Załącznik nr 11 do SIWZ– Harmonogram realizacji projektu

### Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu

Etap	Część I	Termin realizacji
<b>Etap I</b> <b>Dostawa licencji do oprogramowania medycznego do obsługi EDM</b>	Zadanie 1 – Dostawa licencji, instalacja oprogramowania Systemu i konfiguracja na komputerach użytkowników. Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. Zadanie 3 - Szkolenia z obsługi systemu EDM dla personelu (75 pracowników/250 osobogodzin szkolenia) Zadanie 4 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu.	Zadanie 1 i 2 - w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy Zadanie 3 i 4: - w ciągu 13 tygodni od podpisania umowy
<b>Etap II</b> <b>Rozbudowa istniejącej platformy e-usług</b>	Zadanie 1 – Dostarczenie prototypu wraz z wymaganymi licencjami opracowanie docelowej wersji systemu, dostosowanej do wymagań użytkowników Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu.	w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy
<b>Etap III</b> <b>Platforma udostępniania obrazów cyfrowych RTG</b>	Zadanie 1 – Dostarczenie prototypu wraz z wymaganymi licencjami i opracowanie docelowej wersji systemu, dostosowanej do wymagań użytkowników Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu.	w ciągu 6 tygodni od podpisania umowy
Etap	Część II	Termin realizacji
<b>Etap I</b> <b>Dostawa i konfiguracja sprzętu IT</b>	Zadanie 1 - Dostawa sprzętu IT Zadanie 2 - Konfiguracja i instalacja sprzętu IT Zadanie 3 - Testowanie i odbiór Zadanie 4 – Przygotowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej Sprzętu.	w ciągu 6 tygodni od podpisania umowy
<b>Etap II</b> <b>Rozbudowa sieci komputerowej LAN na dwóch oddziałach wraz z dostawą niezbędnych elementów</b>	Zadanie 1 – Przygotowanie projektu wykonawczego Zadanie 2 – Dostawa niezbędnych elementów (m.in. swiche i acespointy) Zadanie 3 Testowanie i odbiór Zadanie 4 Przygotowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej	w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy

**Uwaga,**

**Ww. harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy ("Harmonogram"), który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą.**