
 
 

„Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym  Sp. z o.o.   i placówkach 
partnerów dla mieszkańców powiatu braniewskiego wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem sprzętu informatycznego z oprogramowaniem 

oraz rozbudową sieci LAN” 
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo” 

 

   Załącznik nr 11 do SIWZ– Harmonogram realizacji projektu 

 

Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu  
 
 

Etap Część I Termin realizacji 

Etap I  

Dostawa licencji do 

oprogramowania medycznego do 

obsługi EDM  

 

Zadanie 1 – Dostawa licencji, instalacja 
oprogramowania Systemu i konfiguracja na 
komputerach użytkowników. 
Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. 
Zadanie 3 - Szkolenia z obsługi systemu EDM dla 
personelu (75 pracowników/250 osobogodzin 
szkolenia) 
Zadanie 4 - Opracowanie i dostawa dokumentacji 
powykonawczej Systemu. 

Zadanie 1 i 2 - w 

ciągu 8 tygodni od 

podpisania umowy  

Zadanie 3 i 4: - w 

ciągu 13 tygodni od 

podpisania umowy  

Etap II  

Rozbudowa istniejącej platformy 

e-usług  

Zadanie 1 – Dostarczenie prototypu wraz z 
wymaganymi licencjami opracowanie docelowej wersji 
systemu, dostosowanej do wymagań użytkowników 
Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. 
Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji 
powykonawczej Systemu. 

w ciągu 4  tygodni  od 

podpisania umowy  

Etap III 

Platforma udostępniania obrazów 

cyfrowych RTG 

 

Zadanie 1 – Dostarczenie prototypu wraz z 
wymaganymi licencjami i opracowanie docelowej wersji 
systemu, dostosowanej do wymagań użytkowników  
Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu. 
Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacji 
powykonawczej Systemu. 

w ciągu 6 tygodni od 

podpisania umowy  

Etap Część II Termin realizacji 

Etap I  

Dostawa i konfiguracja sprzętu IT 

 
Zadanie 1 - Dostawa sprzętu IT  
Zadanie 2 - Konfiguracja i instalacja sprzętu IT 
Zadanie 3 - Testowanie i odbiór 
Zadanie 4 – Przygotowanie i dostawa dokumentacji 
powykonawczej Sprzętu. 

w ciągu 6 tygodni od 

podpisania umowy  

Etap II   

Rozbudowa sieci komputerowej 

LAN na dwóch oddziałach wraz z 

dostawą niezbędnych elementów 

Zadanie 1 – Przygotowanie projektu wykonawczego 
Zadanie 2 – Dostawa niezbędnych elementów (m.in. 
swiche i acesspointy) 
Zadanie 3 Testowanie i odbiór 
Zadanie 4 Przygotowanie i dostawa dokumentacji 
powykonawczej 

w ciągu 4 tygodni od 

podpisania umowy  

Uwaga, 

Ww. harmonogram będzie podstawą do sporządzenia Szczegółowego  Harmonogramu Realizacji Umowy 
(“Harmonogram”), który  zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy z wybranym Wykonawcą. 

  


