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Zatacznik nr 11 do SIWZ- Harmonogram realizacji projektu

Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

oprogramowania medycznego do
obstugi EDM

komputerach uzytkownikow.

Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu.
Zadanie 3 - Szkolenia z obstugi systemu EDM dla
personelu (75 pracownikéw/250 osobogodzin
szkolenia)

Zadanie 4 - Opracowanie i dostawa dokumentacii
powykonawczej Systemu.

Etap Czesé | Termin realizacji
Etap | Zadanie 1 - Dostawa licencii, instalacja
Dostawa licenc;ji do | oprogramowania Systemu i konfiguracja na Zadanie1i2-w

ciggu 8 tygodni od
podpisania umowy
Zadanie 3i4:-w
ciggu 13 tygodni od
podpisania umowy

Etap Il
Rozbudowa istniejacej platformy
e-usfug

Zadanie 1 - Dostarczenie prototypu wraz z
wymaganymi licencjami opracowanie docelowej wersji
systemu, dostosowanej do wymagan uzytkownikéw
Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu.

Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacii
powykonawczej Systemu.

w ciggu 4 tygodni od
podpisania umowy

Etap lll
Platforma udostepniania obrazéow
cyfrowych RTG

Zadanie 1 - Dostarczenie prototypu wraz z
wymaganymi licencjami i opracowanie docelowej wersji
systemu, dostosowanej do wymagan uzytkownikdw
Zadanie 2 - Testy akceptacyjne Systemu.

Zadanie 3 - Opracowanie i dostawa dokumentacii
powykonawczej Systemu.

w ciggu 6 tygodni od
podpisania umowy

Etap

Czesé Il

Termin realizacji

Etap |
Dostawa i konfiguracja sprzetu IT

Zadanie 1 - Dostawa sprzetu IT

Zadanie 2 - Konfiguracja i instalacja sprzetu IT
Zadanie 3 - Testowanie i odbi6r

Zadanie 4 - Przygotowanie i dostawa dokumentacji
powykonawczej Sprzetu.

w ciggu 6 tygodni od
podpisania umowy

Etap Il

Rozbudowa sieci komputerowej
LAN na dwdch oddziatach wraz z
dostawa niezbednych elementéw

Zadanie 1 - Przygotowanie projektu wykonawczego
Zadanie 2 - Dostawa niezbednych elementow (m.in.
swiche i acesspointy)

Zadanie 3 Testowanie i odbiér

Zadanie 4 Przygotowanie i dostawa dokumentacji
powykonawcze;

w ciggu 4 tygodni od
podpisania umowy

Uwaga,

Ww. harmonogram bedzie podstawa do sporzadzenia Szczegétowego Harmonogramu Realizacji Umowy
(“Harmonogram”), ktéry zostanie przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy z wybranym Wykonawca.

,Rozbudowa istniejacej infrastruktury informatycznej oraz wdrozenie nowych e-ustug w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z 0.0. iplacéwkach
partnerow dla mieszkaricdw powiatu braniewskiego wraz z dostawa, instalacja, konfiguracjg i uruchomieniem sprzgtu informatycznego z oprogramowaniem
oraz rozbudowa sieci LAN”

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo”



